

УТВЕРЖДЕНА  
приказом министерства образования  
Новгородской области  
от 27.09.2019 № 1059

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новгородской области в 2020 году»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации 2019, 2020 годов			
Инвариантная часть			
1.	Подготовка статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2020 году: по результатам основного периода проведения ГИА; по результатам дополнительного периода проведения ГИА	июль-октябрь 2020 года	министерство образования Новгородской области (далее – министерство), Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» (далее - РИПР), региональный центр обработки информации Новгородской области (далее – РЦОИ)
2.	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в Новгородской области	июль-август 2020 года	министерство, РИПР, РЦОИ, председатели предметных комиссий (далее – ПК)

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах и курсах повышения квалификации	октябрь - декабрь 2019 года	министерство, РИПР, РЦОИ
4.	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических августовских совещаниях	август 2020 года	министерство, РИПР, РЦОИ, органы управления образованием городского округа и муниципальных районов области (далее – МОУО), образовательные организации (далее – ОО)
5.	Проведение совещания по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 для руководителей и специалистов МОУО, государственных областных общеобразовательных организаций	октябрь – ноябрь 2019 года	министерство, РЦОИ
6.	Подготовка статистических отчетов по итогам проведения региональных оценочных процедур	В течение года	министерство, РЦОИ
7.	Проведение опроса участников ГИА-9 и ГИА-11 по объективности проведения процедур	сентябрь 2019, 2020 годов	министерство, РЦОИ
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
Инвариантная часть			
1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей с учетом результатов ГИА 2019, изменений в содержании КИМ	сентябрь - октябрь 2019 года	РИПР
2.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей, проведение семинаров,	в течение 2019/2020 учебного года	РИПР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	вебинаров по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам с учетом результатов ГИА- 2019		
3.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для руководителей и учителей образовательных организаций, показавших низкие результаты при проведении ГИА	в течение 2019/2020 учебного года	РИПР
4.	Организация проверки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) экспертами муниципальных комиссий	декабрь 2019 года – май 2020 года	Министерство, РИПР, МОУО
5.	Заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению единого государственного экзамена	в течение 2019/2020 учебного года	министерство
<b>Вариативная часть</b>			
1.	Организация и проведение мониторинга оценки качества образования в Новгородской области на региональном уровне по учебным предметам: Геометрия 8 класс (входная диагностика) Английский язык 5 класс (входная диагностика) Химия 9 класс (базовый и профильный) Английский язык 10 класс (базовый)	в течение 2019/2020 учебного года	РИПР
2.	Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании	июль- август 2020 года	МОУО, ОО
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Новгородской области	в течение 2019/2020 учебного года	министерство, РИПР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
2.	Обновление методических рекомендаций, положений, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2020 году	в течение года	министерство, РИПР
3.	Утверждение председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) для проведения ГИА-9	декабрь 2019 года	министерство
4.	Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК, председателя и заместителя председателя ГЭК для проведения ГИА-11	декабрь 2019 года	министерство, РИПР
5.	<p>Утверждение персональных составов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. муниципальных координаторов ГИА;</li> <li>2. членов ГЭК;</li> <li>3. председателей ПК (по согласованию Рособрнадзора);</li> <li>4. членов ПК;</li> <li>5. председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии (далее – КК);</li> <li>6. членов КК,</li> <li>7. работников пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ):</li> </ol> <p>в досрочный период; в основной период; в дополнительный период</p>	<p>сентябрь 2019 года декабрь 2019 года</p> <p>январь-март 2020 года</p> <p>февраль 2020 года апрель 2020 года август 2020 года</p>	МОУО, министерство
6.	<p>Утверждение сроков и мест подачи заявлений:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. для участия в итоговом сочинении (изложении);</li> <li>2. для участия в итоговом собеседовании по русскому языку;</li> <li>3. для прохождения ГИА-9;</li> </ol>	В соответствии с порядками проведения ГИА	министерство

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	4. для прохождения ГИА-11		
7.	Утверждение перечня ППЭ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на 2020 год с учетом мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов	в соответствии с Графиком внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, (далее - РИС) и федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой	министерство

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
		аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее - ФИС) на 2020 год (далее – график)	
8.	Распределение всех участников ГИА (обучающихся, лиц, привлекаемых к проведению ГИА) по ППЭ	в соответствии с графиком	РЦОИ
9.	Утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА	в течение 2019/2020 учебного года	министерство
10.	Утверждение инструкций для проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	ноябрь 2019 года - январь 2020 года	министерство
<b>4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации</b>			
1.	Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Новгородской области	сентябрь – октябрь 2019 года	министерство, РИПР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	1 полугодие 2020 года	РИПР
3.	Выплата компенсаций лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в том числе заключение договоров, прием заявлений и т.д.)	в течение года	РИПР, МОУО, ОО
4.	Обеспечение условий для функционирования РЦОИ, предметных комиссий (далее – ПК), КК, ППЭ	в течение года	Министерство, РИПР
5.	Обеспечение видеонаблюдения в местах работы конфликтной и предметных комиссий ГИА-9	в течение года	министерство РИПР
6.	Оснащение ППЭ для ГИА-9: 1) видеонаблюдением; 2) средствами подавления сигналов подвижной связи	март 2020 года	РИПР МОУО ОО
7.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтных комиссий, экспертов предметных комиссий, специалистов РЦОИ, ассистентов, специалистов по инструктажу и лабораторным работам; - видеонаблюдение; - дооснащение РЦОИ и ППЭ в соответствии с требованиями Методических рекомендаций Рособнадзора; - оплату обучения председателей ПК и экспертов ПК; - оплату работы предметных комиссий, привлекаемых к апробации ГИА по учебным предметам; - каналы связи;	в течение года	Министерство, РИПР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	- обновление СКЗИ; - расходные материалы (картриджи, бумага, канцелярские товары)		
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации</b>			
Инвариантная часть			
1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне	январь – апрель 2020 года	РИПР
2	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	январь – апрель 2020 года	министерство
3	Направление на обучение председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2019 года - май 2020 года	РИПР
4.	Обучение на курсах повышения квалификации экспертов предметных комиссий	январь – март 2020 года	РИПР
5.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – март 2020 года	РИПР
6.	Обучение на курсах повышения квалификации руководителей ППЭ	февраль – март 2020 года	РИПР
7.	Обучение на курсах повышения квалификации членов ГЭК	февраль – март 2020 года	РИПР
8.	Формирование ресурса для организации дистанционного обучения и квалификационного тестирования лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 (члены ГЭК, организаторы, руководители ППЭ, технические специалисты, общественные наблюдатели, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ)	январь 2020 года – март 2020 года	РИПР
9.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 на платформе	январь 2020 года – апрель 2020 года	РИПР



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	<a href="https://edu.rustest.ru/">https://edu.rustest.ru/</a> (ФЦТ)		
10.	Участие в семинарах и вебинарах для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)	по графику ФИПИ	РИПР
11.	Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку	по графику ФИПИ	РИПР
12.	Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и проведению итогового сочинения (изложения)	по графику ФИПИ	РИПР
13.	Обучение технических специалистов и специалистов по инструктажу и лабораторным работам, привлекаемым к ГИА-9 (информатика и ИКТ, физика, иностранный язык, химия, итоговое собеседование по русскому языку)	ноябрь 2019 года, январь – май 2020 года	РИПР
14.	Обучение операторов станции верификации	апрель 2020 года	РИПР
15.	Обучение общественных наблюдателей	ноябрь 2019 года – май 2020 года, август 2020 года	РИПР
<b>6. Организационное сопровождение проведения государственной итоговой аттестации</b>			
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019/2020 учебном году	сентябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	Министерство, РИПР, ОО
2.	Планирование работы РЦОИ на 2019/2020 учебный год	сентябрь – октябрь 2019 года	РИПР
3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов	октябрь 2019 года	РИПР, МОУО, ОО
4.	Предоставление данных для внесения в РИС	в соответствии с графиком	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
5.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755	в соответствии с графиком	министерство, РЦОИ
6.	Формирование системы сбора данных об участниках ГИА-9 и ГИА-11 (Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, ответственных за формирование и ведение базы данных об участниках ЕГЭ и ГИА-9 в муниципальных районах и городском округе по программе «Сбор РБД»)	в соответствии с графиком	министерство, РЦОИ
7.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (далее – ПК, КК)	ноябрь 2019 года – март 2020 года	министерство, РИПР
8.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	в соответствии с расписанием	министерство, РИПР, РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
9.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов в основной и дополнительные сроки	в соответствии с расписанием	министерство, РИПР, РЦОИ, МОУО, ОО,
10.	Организация и проведение федеральных тренировочных тестирований	октябрь 2019 года – май 2020 года	министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
11.	Организация и проведение региональных оценочных процедур по учебным предметам: Английский язык 5 класс Геометрия 8 класс Химия 9 класс (базовый) Химия 9 класс (профильный)	в течение года	министерство, РИПР, РЦОИ
12.	Экспертиза КИМ для проведения региональных оценочных процедур: Английский язык 5 класс Геометрия 8 класс Химия 9 класс (базовый и профильный) Английский язык 10 класс (базовый)	в течение года	министерство, РИПР, РЦОИ, МОУО, ОО
13.	Разработка экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку и родной литературе	январь – февраль 2020 года	РИПР
14.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, регистрацию средств	февраль 2019 года – май 2020года	министерство, РИПР, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	подавления сигналов подвижной связи		
15.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	март, май, сентябрь 2020 года	РИПР, РЦОИ
16.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	сентябрь 2019 года, февраль – июнь 2020 года	министерство, РИПР, МОУО, ОО
16.1	Сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	до 01 февраля 2020 года, до 01 марта 2020 года	министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
16.2.	Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение года	министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
16.3.	Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, для которых необходимо создание специальных условий при проведении экзаменов	в течение года	министерство, РЦОИ
17.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей: 1. прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА; 2. аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений; 3. организация работы аккредитационной комиссии; 4. формирование реестра общественных наблюдателей	сентябрь, декабрь 2019 года, февраль - май 2020 года	министерство, РИПР, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
18.	Консультирование и выдача удостоверений для общественных наблюдателей	август – сентябрь, декабрь 2019 года, февраль - май 2020 года	РИПР
19.	Планирование и организация работы регионального ситуационного центра для осуществления онлайн – видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Новгородской области	сентябрь 2019 года, март – июль 2020 года	РИПР
20.	Установка специального программного обеспечения – ССТV-приложение (ССТV-клиент)		РЦОИ, ППЭ
21.	Прием и рассмотрение апелляций от участников ГИА. Организация работы КК	по графику	РИПР, РЦОИ, КК
22.	Печать и комплектование КИМ по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11 в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена	апрель 2020 года - сентябрь 2020 года	РИПР, РЦОИ
23.	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА	январь 2020 года	РЦОИ

### **7. Мероприятия по информационному сопровождению проведения государственной итоговой аттестации**

#### **Инвариантная часть**

1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов министерства, РИПР, РЦОИ, МОУО, ОО	в течение года	министерство, РИПР, МОУО, ОО
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	министерство, МОУО
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях,	в течение года	министерство, РИПР,

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году		МОУО
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах ОО	в течение года	департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства МОУО
5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2019 года, май 2020 года	министерство, РИПР, МОУО, ОО
6.	Организация психологической подготовки участников ГИА-9 и ГИА-11 к экзаменам	в течение года	ОО, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ЦППМС)
7.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	в течение года	ЦППМС, ОО
8.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте РИПР	в течение года	РЦОИ
9.	Разработка методических рекомендаций: - по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку; - по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования и проведению; - для членов ГЭК	в течение года	РЦОИ
10.	Разработка методических рекомендаций «Организация работы в образовательной организации по защите персональных	декабрь 2019 года	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	данных»		
<b>8. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации</b>			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	в течение года	министерство, МОУО
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства
3.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	в течение года	министерство, РИПР
4.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2019года, февраль 2020 года, май 2020года	департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства
5.	Осуществление контроля за готовностью ППЭ к проведению ГИА	в соответствии с расписанием ГИА	департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства, РЦОИ
6.	Проведение заседаний ГЭК по организации проведения ГИА на территории Новгородской области	в течение года	министерство, РИПР
7	Проведение региональных перепроверок экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	в течение года	министерство, РЦОИ